

Compte-rendu d'avancement - Projet KINGLIFE SHAL U

Objet : Compte-rendu d'avancement - Projet KINGLIFE SHAL U

Dr SOULEY,

Je vous transmets ci-après un état d'avancement détaillé du travail réalisé jusqu'à présent dans le cadre du projet de plateforme web KINGLIFE SHAL U.

1. Rédaction du cahier des charges fonctionnel

Le cahier des charges fonctionnel du projet a été élaboré de manière exhaustive, incluant les éléments suivants :

- **Présentation de l'entreprise et de ses domaines d'activité** : Une description complète de l'entité KINGLIFE SHAL U et de ses secteurs d'intervention.
- **Problématique et objectifs** : Définition claire de la problématique à laquelle le projet vise à répondre, ainsi que des objectifs généraux et spécifiques à atteindre.
- **Périmètre fonctionnel** : Le projet a été découpé en trois phases distinctes pour une gestion structurée :
 - Site institutionnel
 - Gestion commerciale
 - Prestations & Facturation
- **Acteurs du système** : Identification des principaux utilisateurs et de leurs rôles au sein de la plateforme (Visiteur, Client, Directeur).
- **Exigences non fonctionnelles** : Spécification des contraintes techniques et opérationnelles (performance, sécurité, maintenabilité, etc.).
- **Architecture technique retenue** : Choix des technologies fondamentales pour le développement de la plateforme (Python/Django, PostgreSQL, Bootstrap 5, Nginx/Gunicorn).

2. Conception UML

Les diagrammes de conception UML suivants ont été réalisés pour modéliser l'architecture et les interactions du système :

- **Diagramme de cas d'utilisation** : Représentation des fonctionnalités du système du point de vue des utilisateurs.
- **Diagramme de classes** : Modélisation de la structure statique des données et des relations entre les objets.
- **Diagramme de séquence** : Illustration du déroulement temporel des interactions pour le processus de cotation à la facturation.
- **Diagramme d'activité** : Description du workflow de traitement d'une cotation, incluant les différentes étapes et décisions.
- **Diagramme de flux de données** : Visualisation des mouvements de données au sein du système.
- **Diagramme de déploiement** : Représentation de l'architecture physique du système et de la répartition des composants logiciels.

3. Début du développement

Le développement a débuté par la mise en place de la base de données du projet, constituant la fondation pour les futures implémentations fonctionnelles.

4. Prochaines étapes

Le développement est actuellement en cours. Tous les travaux mentionnés ci-dessus, ainsi que les documents associés, sont disponibles dans le document compressé (fichier .zip) qui vous sera transmis séparément.

Je reste à votre disposition pour toute question ou précision concernant cet avancement.

Cordialement,

ANANI KING GUENOLE
27/07/2026